

**PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 06/02/2013**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012: CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 - DITTA STUDIO EUREKA SRL - PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IL DIRETTORE TECNICO**

**Premesso che:**

1. con provvedimento del Direttore Tecnico n. 45 del 22.06.2012 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, e dell'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 per i lavori di Manutenzione di Segnaletica Stradale - Anno 2012;
2. è stata inviata, mediante raccomandata A.R., lettera di invito (prot. 1517 del 22.06.2012) a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di cui sopra, per un importo a base di gara pari ad **€ 100.000,00**, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a n. 5 (cinque) ditte specializzate;
3. nella suddetta lettera di invito, si definiva che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12,00 del giorno 09 Luglio 2012 e che la seduta di gara si sarebbe tenuta il 09 Luglio 2012 alle ore 15,30;
4. con provvedimento del Direttore Tecnico n. 53 del 13.07.2012 si aggiudicava la gara alla ditta **Studio Eureka Srl**, con sede in Via Montanara 20, 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA 02200520365, con il ribasso percentuale del **12,50%** da applicare sulle singole voci componenti l'elenco prezzi – **CIG 4363482B3F**;
5. in data 17.09.2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro sotto forma di scrittura privata e registrato al n. 1792 di Repertorio che ha legittimato di formulare una serie di contratti esecutivi successivi con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta;
6. con provvedimento del Direttore Tecnico n. 71 del 18.09.2012 è stato approvato il 1° contratto discendente dell'importo di **€ 49.200,00** IVA compresa, formalizzato con scrittura privata in data 20.09.2012, registrata al n. 1803 di Repertorio;
7. con provvedimento del Direttore Tecnico n. 80 del 23.11.2012 è stato approvato il 2° contratto discendente dell'importo di **€ 49.200,00** IVA compresa, formalizzato con scrittura privata in data 28.11.2012, registrata al n. 1888 di Repertorio;
8. i lavori relativi al 2° contratto discendente furono consegnati con verbale redatto in data 03.12.2012;
9. il tempo utile per dare ultimazione ai lavori secondo capitolato era stabilito alla data del 31.12.2012;
10. durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati concessi maggiori tempi utili, pertanto la scadenza dell'ultimazione lavori rimaneva fissata al 31.12.2012;
11. i lavori sono stati ultimati in data 31.12.2012, quindi entro il termine utile previsto;

**Visto** l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il quale prevede che *"Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo*

*superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.";*

**Visto** il Titolo X "Collaudo dei lavori", articolo 237 "Certificato di regolare esecuzione", del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ", D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183 e 192;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, e dato atto che dallo stesso risulta che:

- \* i lavori eseguiti sono pari a complessivi € 40.000,00 oneri per la sicurezza inclusi;
- \* all'impresa non sono stati liquidati acconti;
- \* resta un credito netto per l'impresa di € 40.000,00;
- \* l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;

**Dato atto che:**

- in sostituzione degli *avvisi ad opponendum* il Direttore dei Lavori ha rilasciato in data 31.12.2012 una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessioni di crediti a terzi;
- durante i lavori non fu chiesto il subappalto;
- durante i lavori non si sono verificati infortuni;
- durante i lavori non sono state apportate variazioni;

**Dato atto** inoltre che la ditta è in regola con i versamenti dei premi e accessori INAIL a tutto il 10.01.2013 e con i versamenti contributivi INPS al 11.01.2013, come da D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni in legge 22.11.2002, n. 266) del 15.01.2013 rif. C.I.P. 20120547290194;

**Dato atto infine che** ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, *tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;*

**DISPONE**

**1)** di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione segnaletica stradale anno 2012, relativo al 2° contratto discendente dell'Accordo Quadro di cui in premessa, predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, che presenta il seguente stato finale:

* importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza)	€	40.000,00
* certificati di pagamento già emessi	€	0

- credito netto dell'impresa € 40.000,00

**2)** di dare atto che all'impresa appaltatrice, ditta **Studio Eureka Srl**, con sede in Via Montanara 20, 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA 02200520365, deve essere liquidata la somma di € 40.000,00 oltre IVA – **CIG 471856395C**;

**3)** di dare atto che la suddetta complessiva somma di **€ 40.000,00** trova copertura al cap. "manutenzione segnaletica" della spesa corrente;

**4)** di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 6.250,00 (pari al 6,25% dell'importo netto contrattuale) costituita a mezzo di polizza fidejussoria n. 12/353374 del 03.09.2012 emessa da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Modena;

**5)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e art. 235 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

**6)** di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 229 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 *qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.*

Formigine, 28/01/2013

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

*Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Roncaglia*

**PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 06/02/2013**

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012: CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 - DITTA STUDIO EUREKA SRL - PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**VISTO CONTABILE**

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 06/02/2013

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Monica Venturelli)