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Rischio di inadempimento 
contrattuale da parte di fornitori 

o subappaltatori

Inadempimenti dei fornitori che incidono sulla 
qualità e quantità del servizio erogato 

Bassa Adeguata selezione dei fornitori 

Tipologia di rischio

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE - MERCATINI DI NATALE 
PER IL BIENNIO 2026-2027. Matrice dei rischi

Premessa

Di seguito si riporta, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 9, una descrizione della tipologia e del grado di rischio commisurato al contratto di concessione
del servizio di realizzazione delle iniziative natalizie per l'intero periodo del servizio.
Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 3 con i seguenti significati: 
1) rischio basso: la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è molto bassa o remota 
2) rischio medio: la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è bassa anche se possibile 
3) rischio alto: la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è alta 

La matrice sarà utilizzata anche nella fase di esecuzione della Concessione per accertare, che in tutti i casi in cui le Parti concordino una variazione
contrattuale o la revisione del PEF, le modifiche apportate non alterino l’allocazione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali.

In esito all’analisi effettuata, è stata individuata la presenza dei seguenti rischi:


